



ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน



ลำดับ	โครงการย่อย/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (โปรดเลือก)	หมายเหตุ	การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568						หมายเหตุ	
							วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการจริง	ดำเนินการ (โปรดเลือก)	งบประมาณที่ใช้จริง			การบรรลุผลตาม ตัวชี้วัด (โปรดเลือก)		อย่างไร
									กัน งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร PT, HP และ OT)	ต.ค.67-ก.ค.68	คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรฯ (หลักสูตร PT, HP และ OT)	-	-		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ	ต.ค.67-ก.ค.68	คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรฯ (ผศ.ดร.ภัทธร)	30,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
3	โครงการพัฒนาหลักสูตรจัดการศึกษาตลอดชีวิต (วิชา anatomy การส่งเสริมสุขภาพ coaching)	ต.ค.67-พ.ค.68	คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรฯ (ผศ.ดร.ภัทธร/อ.ดร.ยุพรัตน์/ ผศ.ดร.อ้อมใจ)	10,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ							
4	โครงการสร้างเครือข่าย wellness เพื่อสุขภาพ	มี.ค.-พ.ค. 68	อ.สุวัฒน์ / คณะกรรมการบริการวิชาการชุมชน	-	-		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ							
5	โครงการจัดทำคู่มือความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร certificate ร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต	ม.ค.-มี.ค. 68	คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรฯ (ผศ.ดร.ภัทธร/อ.ดร.ยุพรัตน์/ ผศ.ดร.อ้อมใจ)	5,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)		ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ							
6	โครงการอบรมการ Coaching ด้านสุขภาพ	มี.ค 68 กำหนดจัดโครงการทั้ง 2 หลักสูตร (HP PT)	คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรฯ (อ.ดร.รัตนทิพร/อ.ดร.ประการิ่ง)	65,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)		26, 28 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ						
7	กิจกรรมสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพในระดับชาติ/นานาชาติ	ต.ค.67-ก.ค.68	คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรฯ (ผศ.ดร.ศิริกุล, หัวหน้าสาขา กายภาพบำบัด, ผศ.ดร.จิราภรณ์)	-	-		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
8	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพกิจกรรมบำบัด	ต.ค. 67 -ก.ค. 68	คณะกรรมการการบริหารหลักสูตร กิจกรรมบำบัด (อ.วีรยา และ อ.ณฐภัทชกุลขุม)	20,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด	นิสิตหลักสูตร OT เข้าร่วมโครงการ Hackathon เพื่อพัฒนาสุขภาพและตอบความต้องการของชุมชน วันที่ 15 มีค 2568 ของคณะ เพื่อพัฒนาแนวคิดด้าน design thinking ยังไม่ใช้งบประมาณ		
9	กิจกรรมสร้างเครือข่ายในภาคเอกชนและชุมชน	พ.ย.67-ม.ค.68	คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรฯ (อ.ดร.สุนิสา)	5,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)		11 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		
10	โครงการ Health Fair (สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ)	ก.พ.68-เม.ย.68	คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรฯ (อ.ดร.สุนิสา)	20,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)		1-2 เม.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		

ลำดับ	โครงการย่อย/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (โปรดเลือก)	หมายเหตุ	การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568						หมายเหตุ		
							วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการจริง	ดำเนินการ (โปรดเลือก)	งบประมาณที่ใช้จริง			การบรรลุผลตาม ตัวชี้วัด (โปรดเลือก)		อย่างไร	
									กัน งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)				
1	โครงการสร้างเครือข่ายกับชุมชน	ต.ค.-ธ.ค. 67	อ.ดร.ปิยนุช ผศ.ดร.ศิริกุล	-	-			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว				บรรลุตัวชี้วัด	มีการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย (MOU) กับ สสอ. องค์กรกีฬา	ลงนามพร้อมกันกับ แผนของหลักสูตรการ ส่งเสริมสุขภาพ	
2	จัดสรรงบประมาณเพื่อให้นักวิจัยผลิต ผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของ ชุมชน และ สอดคล้องกับนโยบายประเทศ	ต.ค. 67- พ.ค. 68	คณะกรรมการฝ่ายวิจัย		เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ							
3	จัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยนำผลงาน/ นวัตกรรมวิจัยเข้าประกวด	ก.พ.-ก.ค. 68	คณะกรรมการฝ่ายวิจัย	100,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)			ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ							
4	โครงการ Hackathon เพื่อพัฒนาสุขภาพ และตอบสนองความต้องการของชุมชน ในเขต อำเภอองค์กรกีฬา จังหวัดนครนายก	เม.ย.-พ.ค. 68	ผศ.ดร.ศิริกุล อ.ดร.ธีรวัฒน์	85,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)		15-16 และ 22 มีนาคม 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ					ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		
5	โครงการวิจัยสัญจร	ก.พ.-ก.ค. 68	อ.ดร.ปิยนุช อ.อินยา	80,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)			ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ				ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
												ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
6	โครงการศึกษาดูงานด้านการทำวิจัยกับ หน่วยงานที่มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น	ต.ค. 67- พ.ค. 68	ผศ.ดร.จิราภรณ์ อ.ดร.ธีรวัฒน์	40,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)			ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ				ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
7	โครงการพัฒนากลุ่มวิจัย	ต.ค. 67- ก.ค. 68	อ.ดร.ธิติมาศ ผศ.ดร.จิราภรณ์	50,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)			กิจกรรม 1 26 มี.ค. 68 กิจกรรม 2 23 เม.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		
8	จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย การพัฒนา ประเทศ นโยบายรัฐ และ SDGs	ต.ค. 67- ก.ค. 68	คณะกรรมการฝ่ายวิจัย		เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ					ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		
9	จัดสรรงบประมาณเพื่อให้นักวิจัยผลิต ผลงานวิจัยที่ตอบสนอง SDGs และ สอดคล้องกับนโยบายประเทศ	ต.ค. 67- พ.ค. 68	คณะกรรมการฝ่ายวิจัย		เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)		ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ					ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
10	โครงการสนับสนุนการเขียนขอทุนจาก แหล่งทุนภายนอกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)	ต.ค. 67- ก.ค. 68	อ.อินยา อ.ดร.ธิติมาศ	15,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)		ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ					ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
1	โครงการสุขภาพะที่ยั่งยืน (กลุ่มในพื้นที่ และกลุ่มขยายโอกาส)	ต.ค. 67-ก.ค. 68	คณะกรรมการบริการวิชาการ ชุมชน	140,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (โครงการ บริการวิชาการเพื่อสังคม)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			

ลำดับ	โครงการย่อย/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (โปรดเลือก)	หมายเหตุ	การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568							หมายเหตุ
							วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการจริง	ดำเนินการ (โปรดเลือก)	งบประมาณที่ใช้จริง			การบรรลุผลตาม ตัวชี้วัด (โปรดเลือก)	อย่างไร	
									กัน งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	(ให้การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดเคลื่อนไหว โดยสร้างความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือเพื่อเป็นหน่วยงานหลักที่พัฒนาความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรในพื้นที่)										ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
											ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
											ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
											ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
2	โครงการสร้างเครือข่าย wellness เพื่อสุขภาพ (กลุ่มวิชาชีพ) พัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่า และกลุ่มวิชาชีพ ด้าน wellness โดยใช้คู่ความร่วมมือ เพื่อให้บริการสุขภาพกับประชาชน	ต.ค. 67-ก.ค. 68	อ.สุวิมล / คณะกรรมการบริการวิชาการชุมชน	50,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)			อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		
												ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		
												ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		
3	กิจกรรมองค์กรมีแลดเอชเมทรววิทยาลัย	ต.ค. 67-ก.ย. 68	ผศ.ดร.อ้อมใจ / คณะกรรมการบริการวิชาการชุมชน	10,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม)			ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ						
												ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		
												ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		
1	1.1 จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถขององค์กรผ่านแนวคิด lean thinking จากวิทยากรที่มีความรู้ให้กับบุคลากรในคณะ 1.2 จัดทำระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะด้วยแนวคิด Lean thinking (ด้านการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการระบบสนับสนุน) 1.3 ประเมินประสิทธิผลในการดำเนินการของระบบ (ประเมินทุก 2 เดือน)	1. ต.ค. - ธ.ค 67 2. ม.ค. - พ.ค. 68 3. ก.พ. - ก.ค. 68	รองคณบดีฝ่ายบริหารและสำนักงานคณบดี	10,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)			อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		
												ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		
												ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		
2	2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและมีทีมให้คำปรึกษาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ KM โดยเรียนรู้ Best practice จากวิทยากรที่มีความรู้เพื่อจัดทำระบบให้กับคณะ 2.2 จัดทำ ระบบ KM จากการเรียนรู้ Best practiceและจัดลำดับของการเผยแพร่	1. ต.ค. - ธ.ค 67 2. ม.ค. - มี.ค. 68 3. เม.ย. - มิ.ย. 68 4. พ.ค. - ก.ค. 68	คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) (อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ) /รองคณบดีฝ่ายบริหาร /สำนักงานคณบดี	40,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)			อยู่ระหว่างดำเนินการ				ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		
												ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		
												ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด		

ลำดับ	โครงการย่อย/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (โปรดเลือก)	หมายเหตุ	การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568						หมายเหตุ	
							วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการจริง	ดำเนินการ (โปรดเลือก)	งบประมาณที่ใช้จริง			การบรรลุผลตาม ตัวชี้วัด (โปรดเลือก)		อย่างไร
									กัน งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	ภายในคณะและองค์การภายนอก 2.3 ประเมินผลการนำKM ไปพัฒนางาน ภายในคณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ของ องค์กรภายนอก 2.4 เปรียบเทียบการประกวดระบบ KM โดย เรียนรู้ Best practice กับหน่วยงาน/สถาน บันในระดับชาติ										ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
											ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
5	5.1 ขออนุมัติโครงการส่งเสริมสุขภาพของ บุคลากรและนิสิต 5.2 ดำเนินการโครงการตามแผน 5.3 ประเมินผลการดำเนินการทุก 3 เดือน	1 ต.ค. 67 2 พ.ย. 67 - ก.ค. 68 3 ม.ค. - ก.ค. 68	รองคณบดีฝ่ายบริหารและ สำนักงานคณบดี	100,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			20,775	ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
											ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			