



ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน



ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบ 6 เดือน



ลำดับ	โครงการย่อย/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (โปรดเลือก)	หมายเหตุ	การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568						หมายเหตุ	
							วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการจริง	ดำเนินการ (โปรดเลือก)	งบประมาณที่ใช้จริง			การบรรลุผลตาม ตัวชี้วัด (โปรดเลือก)		อย่างไร
									กัน งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
1	กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตร PT, HP และ OT)	ต.ค.67-ก.ค.68	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (หลักสูตร PT, HP และ OT)	-	-			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ		ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร มหาวบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ	ต.ค.67-ก.ค.68	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (ผศ.ดร.ภัทธร)	30,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ		ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
3	โครงการพัฒนาหลักสูตรจัดการศึกษาตลอด ชีวิต (วิชา anatomy การส่งเสริมสุขภาพ coaching)	ต.ค.67-พ.ค.68	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (ผศ.ดร.ภัทธร/อ.ดร.ยุพรัตน์/ ผศ.ดร.อ้อมใจ)	10,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ		ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
4	โครงการสร้างเครือข่าย wellness เพื่อสุขภาพ	มี.ค.-พ.ค. 68	อ.สุวิทย์ / คณะกรรมการการ บริการวิชาการชุมชน	-	-			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ		ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
5	โครงการจัดทำคู่มือร่วมมือพัฒนาหลักสูตร certificate ร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต	ม.ค.-มี.ค. 68	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (ผศ.ดร.ภัทธร/อ.ดร.ยุพรัตน์/ ผศ.ดร.อ้อมใจ)	5,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)			ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ		ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
6	โครงการอบรมการ Coaching ด้านสุขภาพ	มี.ค 68 กำหนดจัด โครงการทั้ง 2 หลักสูตร (HP PT)	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (อ.ดร.วิรัตน์ดิพร/อ.ดร.เปกกรัง)	65,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)		26, 28 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ		ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
7	กิจกรรมสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการ ประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพในระดับชาติ/ นานาชาติ	ต.ค.67-ก.ค.68	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (ผศ.ดร.ศิริกุล, หัวหน้าสาขา กายภาพบำบัด, ผศ.ดร.จิราภรณ์)	-	-			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ		ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
8	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้าน วิชาการหรือวิชาชีพกิจกรรมบำบัด	ต.ค. 67 -ก.ค. 68	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กิจกรรมบำบัด (อ.วีรยา และ อ.ณัฐภัทชกฤกษ์)	20,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ		ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด	นิสิตหลักสูตร OT เข้าร่วม โครงการ Hackathon เพื่อ พัฒนาสุขภาพและตอบความ ต้องการของชุมชน วันที่ 15 มีค 2568 ของคณะ เพื่อพัฒนา แนวคิดด้าน design thinking ยังไม่ใช้งบประมาณ		
9	กิจกรรมสร้างเครือข่ายในภาคเอกชนและ ชุมชน	พ.ย.67-ม.ค.68	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (อ.ดร.สุนิสา)	5,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)		11 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ		ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
10	โครงการ Health Fair (สัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ)	ก.พ.68-เม.ย.68	คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (อ.ดร.สุนิสา)	20,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ)		1-2 เม.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ		ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
1	โครงการสร้างเครือข่ายกับชุมชน	ต.ค.-ธ.ค. 67	อ.ดร.ปิยนุช ผศ.ดร.ศิริกุล	-	-			ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ		บรรลุตัวชี้วัด	มีการลงนามความร่วมมือด้าน การวิจัย (MOU) กับ สสอ. อังครักษ์	ลงนามพร้อมกันกับ แผนของหลักสูตรการ ส่งเสริมสุขภาพ	

ลำดับ	โครงการย่อย/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (โปรดเลือก)	หมายเหตุ	การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568						หมายเหตุ	
							วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการจริง	ดำเนินการ (โปรดเลือก)	งบประมาณที่ใช้จริง			การบรรลุผลตาม ตัวชี้วัด (โปรดเลือก)		อย่างไร
									กัน งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
2	จัดสรรงบประมาณเพื่อให้นักวิจัยผลิต ผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของ ชุมชน และ สอดคล้องกับนโยบายประเทศ	ต.ค. 67- พ.ค. 68	คณะกรรมการฝ่ายวิจัย		เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ					
3	จัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยนำผลงาน/ นวัตกรรมวิจัยเข้าประกวด	ก.พ.-ก.ค. 68	คณะกรรมการฝ่ายวิจัย	100,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)			ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ					
4	โครงการ Hackathon เพื่อพัฒนาสุขภาพ และตอบสนองความต้องการของชุมชน ในเขต อำเภอองค์กรักษ์ จังหวัดนครนายก	เม.ย.-พ.ค. 68	ผศ.ดร.ศิริกุล อ.ดร.ธีรวัฒน์	85,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)		15-16 และ 22 มีนาคม 2568	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ	ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด				
										ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด				
5	โครงการวิจัยสู่ยูजर	ก.พ.-ก.ค. 68	อ.ดร.ปิยนุช อ.อินยา	80,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)			ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ					
										ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด				
										ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด				
6	โครงการศึกษาดูงานด้านการทำวิจัยกับ หน่วยงานที่มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น	ต.ค. 67- พ.ค. 68	ผศ.ดร.จิราภรณ์ อ.ดร.ธีรวัฒน์	40,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)			ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ	ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด				
7	โครงการพัฒนากลุ่มวิจัย	ต.ค. 67- ก.ค. 68	อ.ดร.อิติมาศ ผศ.ดร.จิราภรณ์	50,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)			กิจกรรม 1 26 มี.ค. 68 กิจกรรม 2 23 พ.ค. 68 กิจกรรม 2 23 เม.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ	ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
8	จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ มหาวชิราลัย การพัฒนา ประเทศ นโยบายรัฐ และ SDGs	ต.ค. 67- ก.ค. 68	คณะกรรมการฝ่ายวิจัย		เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ	ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด				
9	จัดสรรงบประมาณเพื่อให้นักวิจัยผลิต ผลงานวิจัยที่ตอบสนอง SDGs และ สอดคล้องกับนโยบายประเทศ	ต.ค. 67- พ.ค. 68	คณะกรรมการฝ่ายวิจัย		เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)			ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ	ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด				
10	โครงการสนับสนุนการเขียนขอทุนจาก แหล่งทุนภายนอกสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)	ต.ค. 67- ก.ค. 68	อ.อินยา อ.ดร.อิติมาศ	15,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (วิจัย)			ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ	ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด				
1	โครงการสุขภาพที่ยั่งยืน (กลุ่มในพื้นที่ และกลุ่มขยายโอกาส) (ให้การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาทาง กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดเคลื่อนไหวที่ โดยสร้างความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือเพื่อ เป็นหน่วยงานหลักที่พัฒนาความเชี่ยวชาญ ให้กับบุคลากรในพื้นที่)	ต.ค. 67-ก.ค. 68	คณะกรรมการบริการวิชาการ ชุมชน	140,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (โครงการ บริการวิชาการเพื่อสังคม)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ	ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด				
										ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด				
										ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด				
										ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด				
										ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด				

ลำดับ	โครงการย่อย/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (โปรดเลือก)	หมายเหตุ	การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568						หมายเหตุ	
							วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการจริง	ดำเนินการ (โปรดเลือก)	งบประมาณที่ใช้จริง			การบรรลุผลตาม ตัวชี้วัด (โปรดเลือก)		อย่างไร
									กัน งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
											ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
2	โครงการสร้างเครือข่าย wellness เพื่อสุขภาพ (กลุ่มวิชาชีพ) พัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่า และกลุ่มวิชาชีพ ด้าน wellness โดยใช้ คู่ความร่วมมือ เพื่อให้บริการสุขภาพกับประชาชน	ต.ค. 67-ก.ค. 68	อ.สุวิวัฒน์ / คณะกรรมการ บริการวิชาการชุมชน	50,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ		ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
											ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
											ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
3	กิจกรรมองค์กรภายในของมหาวิทยาลัย	ต.ค. 67-ก.ย. 68	ผศ.ดร.อ้อมใจ / คณะกรรมการ บริการวิชาการชุมชน	10,000	เงินรายได้ งบอุดหนุน (โครงการ บริการวิชาการเพื่อสังคม)			ยังไม่ถึงเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ		ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
											ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
											ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
1	1.1 จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา ความสามารถขององค์กรผ่านแนวคิด lean thinking จากวิทยากรที่มีความรู้ให้กับ บุคลากรในคณะ 1.2 จัดทำระบบเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของคณะด้วยแนวคิด Lean thinking (ด้านการเรียนการสอน ด้านบริการวิชาการ ระบบสนับสนุน) 1.3 ประเมินประสิทธิผลในการดำเนินการ ของระบบ (ประเมินทุก 2 เดือน)	1. ต.ค. - ธ.ค 67 2. ม.ค. - พ.ค. 68 3. ก.พ. - ก.ค. 68	รองคณบดีฝ่ายบริหารและ สำนักงานคณบดี	10,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ		ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
											ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
											ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
2	2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและมีทีมให้ คำปรึกษาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ KM โดยเรียนรู้ Best practice จาก วิทยากรที่มีความรู้เพื่อจัดทำระบบให้กับคณะ 2.2 จัดทำ ระบบ KM จากการเรียนรู้ Best practiceและจัดลำดับของการเผยแพร่ ภายในคณะและองค์กรภายนอก 2.3 ประเมินผลการนำKM ไปพัฒนางาน ภายในคณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ของ	1. ต.ค. - ธ.ค 67 2. ม.ค. - มี.ค. 68 3. เม.ย. - มิ.ย. 68 4. พ.ค. - ก.ค. 68	คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) (อ.ดร.กนกวรรณ ทองโชติ) /รองคณบดีฝ่ายบริหาร / สำนักงานคณบดี	40,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีการใช้ งบประมาณ		ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
											ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
											ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			

ลำดับ	โครงการย่อย/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ใช้ (บาท)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (โปรดเลือก)	หมายเหตุ	การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568						หมายเหตุ	
							วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการจริง	ดำเนินการ (โปรดเลือก)	งบประมาณที่ใช้จริง			การบรรลุผลตาม ตัวชี้วัด (โปรดเลือก)		อย่างไร
									กัน งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	องค์การภายนอก 2.4 เตรียมการประกวดระบบ KM โดย เรียนรู้ Best practice กับหน่วยงาน/สถาน บันในระดับชาติ										ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			
5	5.1 ขออนุมัติโครงการส่งเสริมสุขภาพของ บุคลากรและนิสิต 5.2 ดำเนินการโครงการตามแผน 5.3 ประเมินผลการดำเนินการทุก 3 เดือน	1 ต.ค. 67 2 พ.ย. 67 - ก.ค. 68 3 ม.ค. - ก.ค. 68	รองคณบดีฝ่ายบริหารและ สำนักงานคณบดี	100,000	เงินรายได้ งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-	20,775	ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด ยังไม่ถึงเวลาประเมิน ตัวชี้วัด			